

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának **2014. december 9-én, 16.00 órakor** tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

1441/2014.(12.09.) Sz. PKB határozat

- **Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítására, valamint a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó vállalkozási szerződések 2. számú módosításainak jóváhagyása**
Módosító indítvány -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a **Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés** jelen határozat mellékletét képező **2. számú módosítását jóváhagyja.**

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási iroda

Benedek Zsolt: igen

Kispál Tibor: igen

Molnár István: igen

Németh Gábor: igen

Sólyom Bence: igen

Tímár László: igen

Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Budapest, 2014. december 11.



**Benedek Zsolt sk.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:


Joo Mária
jegyzőkönyvvezető

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)

egyrésről

név: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Csombordi Sándor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint megrendelő

Név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1085 Budapest, József krt. 69.

Képviseli: Baré Maik ügyvezető

Levelezési cím: 1085 Budapest, József krt. 69.

Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-20872302-00000000

Számlázási cím: 1085 Budapest, József krt. 69.

Adószáma: 13473279-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 13473279-4120-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Céggjegyzék száma: 01-09-995623

mint vállalkozó

között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2014. június 16. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére, melyet 2014. október 6. napján módosítottak (a továbbiakban: vállalkozási szerződés).

2. A vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbi ok miatt:

A felek rögzítik, hogy a gáz bekötés engedélyezésének folyamata elhúzódott, a mai napig a gáz csatlakozási szerződés megkötése, a gázcsatlakozási díj befizetése, valamint a gáztervek benyújtása történt meg, jelenleg a tervengedélyezés folyik, ezt követően kerülhet sor a MEO-ra, valamint a gázóra felszerelésére. A fentiek következtében előre láthatóan a vállalkozási szerződés 1. sz. módosításában a gázbekötéssel kapcsolatos munkák befejezésére meghatározott véghatáridő – a gázmérő átadás utáni 15 munkanap – lejárt nem a 2014., hanem a 2015. évre esik.

A fentiekkel összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéssel a vállalkozási szerződést ki kell egészíteni, miszerint a 2014. évre vállalt kötelezettség legkésőbb 2015. június 30-ig teljesül.

2014. évi fizetési határidővel teljesítendő kötelezettségvállalásként a vállalkozó által a jelen szerződésmódosítás időpontjában már kiállított 4 darab részszámla összege, 2015. június 30-ai fizetési határidővel a végszámla összege kerül rögzítésre.

3. A fentiekre tekintettel szerződő felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

3.a) A vállalkozási szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadásától számított 120 napon belül befejezni, azzal, hogy a gázbekötéssel kapcsolatos munkákat a gázmérő átadás után 15 munkanapon belül köteles a Kivitelező elkészíteni. *A felek rögzítik, hogy a gázbekötéssel kapcsolatos munkák a 2015. évben megtörténnek.* A megrendelő előteljesítést elfogad.

3.b) A vállalkozási szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.3. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.

A végszámla a gázbekötéssel kapcsolatos munka 100%-os, műszaki ellenőr által igazolt elkészültével nyújtható be. A végszámla (tartalékkeret nélkül számított) összege: 5.400.921,- Ft + áfa, azaz Ötmillió-négyszázezer-kilencszázhuszonegy forint + áfa.

A felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a jelen vállalkozási szerződés alapján kiállított számlák kifizetésének határideje az alábbiak szerint alakul:

2014. évben: 102.617.493,- Ft + áfa,

2015. évben legkésőbb 2015. június 30-ai fizetési határidővel: 5.400.921,- Ft + Áfa. (tartalékkeret nélkül számított)

4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2014.

.....
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képv.: Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő

.....
EUSTIL Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Baré Maik ügyvezető
Vállalkozó

Ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző

.....
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője

