

MEGFELELŐSÉGET TANÚSÍTÓ JOGÜGYLETI ADATLAP

Városgazdálkodási Iroda

A szerződés tárgya: Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Tanúsítom, hogy a mellékelt szerződés a törvényesség kritériumainak mindenben megfelel.

Budapest, 2014.10.03.

Tóthvári Margit 2293
Jegyzői Iroda

Tanúsítom, hogy a mellékelt szerződés esetében a közbeszerzési eljárást szabályszerűen lefolytatták és lezárták.

CPV (közös közbeszerzési szójegyzék) kódja:

Budapest, 2014.10.03.

A Tóthvári Margit
Városgazdálkodási Iroda vezetője

Igazolom, hogy a mellékelt szerződésben vállalt kötelezettség pénzügyi fedezete Pénzügyi teljesítést nem igényel cím kiadási előirányzatában bruttó 0 Ft összegben rendelkezésre áll és a jogügylet megfelel a vonatkozó hatályos pénzügyi jogszabályoknak és belső pénzügyi szabályzatoknak. (nem érint ktszv-t, 0; , -év/Ft)

Budapest, 2014.10.03.

Pénzügyi Iroda vezetője

Támogatásokat Vizsgáló Iroda általi vizsgálat nem szükséges.

Budapest, 2014. 10. 03.

A Tóthvári Margit

Szakmailag illetékes iroda vezetője

Tóthvári Margit
2014 OKT 07.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)

egyrésről

név: **Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata**

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-000000000

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Csombordi Sándor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal		
Központi Iktató		
Iktatószám:	4	27977/33/2014/111
2014 OKT 06.		
előszám:	27977/32	melleslet: db
		előadó: Ch7z

Név: **EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1085 Budapest, József krt. 69.

Képviseli: Baré Maik ügyvezető

Levelezési cím: 1085 Budapest, József krt. 69.

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma: 11738008-20872302-000000000

Számlázási cím: 1085 Budapest, József krt. 69.

Adószáma: 13473279-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 13473279-4120-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-995623

mint **vállalkozó**

között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2014. június 16. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással a Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítására, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzésére és beépítésére (a továbbiakban: vállalkozási szerződés).

2. A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi ok miatt:

A vállalkozási szerződés 2.3. pontja értelmében a vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadásától számított 120 napon belül befejezni, a munkaterület átadása 2014. június 19. napján megtörtént, így a szerződés teljesítésének határideje: 2014. október 17. napja.

A felek rögzítik, hogy a vállalkozó a szerződés szerinti munkálatokat – az ún. gázmeo kivételével – már elvégezte, az elkészült munkák tekintetében a felek átadás-átvételi eljárást tűztek ki 2014. október 02. napjára.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a FŐGÁZ Gázelosztási Kft. közötti gáz elosztási szerződés nem került még aláírásra, így vezetékes gáz hiányában a

11/11

gázmeo, a belső gázhálózat nyomáspróbája nem végezhető el, s előre nem látható, hogy a gázelosztási szerződés aláírására sor kerül-e olyan időben, hogy a gázmeo, a belső gázhálózat nyomáspróbája a szerződés szerinti teljesítési határidőn belül megtörténhessen.

A fentiek következtében szükségessé vált a gázbekötéssel kapcsolatos munkák tekintetében a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása. Ezzel összefüggésben méltányolható a vállalkozó az iránti kérése, hogy az átadás-átvételi eljárással érintett egyéb munkálatok kifizetése megtörténjen, míg a gázmeo-val, a belső gázhálózat nyomáspróbájával érintett gázbekötéssel kapcsolatos, a második részszámla kiegyenlítése során kifizetett munkákon kívüli munkákat egy pluszban biztosított, ötödik részszámlázási lehetőség keretén belül – ami egyben a végszámla lesz – számlázhassa le.

A vállalkozási szerződés 8.8. pontja szerint azonban a vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése vagy a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése esetére a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj értékének 5%-ával megegyező összegű jótállási biztosítékot köteles szolgáltatni, mely biztosíték formájaként a vállalkozó a végszámlájából történő levonást választotta, így a végszámla összegének el kell érnie a jótállási biztosíték összegét, azaz 5.400.921,- Ft + áfa összeget. Ennek következtében a végszámla összege nem pusztán a gázbekötéssel kapcsolatos, második részszámla kiegyenlítése során kifizetett munkákon kívüli munkák összegét tartalmazza, hanem a fentiek szerinti összeget.

3. A fentiekre tekintettel szerződő felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

3.a) A vállalkozási szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadásától számított 120 napon belül befejezni, *azzal, hogy a gázbekötéssel kapcsolatos munkákat a gázmérő átadás után 15 munkanapon belül köteles a Kivitelező elkészíteni. A felek rögzítik, hogy a gázbekötéssel kapcsolatos munkák a 2014. évben megtörténnek.* A megrendelő előteljesítést elfogad

3.b) A vállalkozási szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A vállalkozó **4 (négy)** db részszámlát és 1 (egy) végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint.

A vállalkozó az első részszámlát a szerződés szerinti munkák 25%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: 27.004.604,- Ft + áfa, azaz Huszonhétmillió-négyezer-hatszáznégy forint + áfa.

A vállalkozó a második részszámlát a szerződés szerinti munkák 50%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: 27.004.604,- Ft + áfa, azaz Huszonhétmillió-négyezer-hatszáznégy forint + áfa.

A vállalkozó a harmadik részszámlát a szerződés szerinti 75%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: 27.004.604,- Ft + áfa, azaz Huszonhétmillió-négyezer-hatszáznégy forint + áfa.

A Vállalkozó a negyedik részszámlát – a gázbekötéssel kapcsolatos munkán kívüli - kivitelezési munka 100%-os elkészültével nyújthatja be, melyet a műszaki ellenőr igazol. A negyedik részszámla összege: 21.603.681,-Ft + áfa, azaz Huszonegymillió-hatszázháromezer-hatszáznyolcvanegy forint + áfa.

3.c) A vállalkozási szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.3. A vég számla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.

A vég számla a gázbekötéssel kapcsolatos munka 100%-os, műszaki ellenőr által igazolt elkészültével nyújtható be. A vég számla (tartalékkeret nélkül számított) összege: 5.400.921,- Ft + áfa, azaz Ötmillió-négyszázezer-kilencszázhuszonegy forint + áfa.

A felek a rögzítik, hogy a vég számla kiállítása és a vég számla kifizetési határideje is a 2014. évet érinti.

4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.


5. Jelen szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.


Budapest, 2014.


2014 OKT 06.
**Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata**
képv.: Vattamány Zsolt polgármester

Megrendelő


Ellenjegyzik:
.....
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző

2014 OKT 06.


EUSTIL Építő és Szolg. KFT.
1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 13473279-2-42
Cég: 01-09-995623
Bsz: 117380001-2302
**EUSTIL Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
képv.: Baré Maik ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:
.....
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője

2014-10-06